

Утвержден
 приказом Комитета администрации
 г.Славгорода Алтайского края по
 образованию от 30.01.2023 №70

План-график мероприятий («дорожная карта»)
 введения федеральных основных образовательных программ начального общего,
 основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных органи-
 зациях муниципального округа город Славгород Алтайского края

№ п/п	Мероприятие	Дата прове- дения	Ответственные	Планируемый ре- зультат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО, СОО) в общеобразовательных организациях	Январь 2023	Адам Н.Л.	Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО
1.2	Разработка муниципального плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО в подведомственных общеобразовательных организациях	Январь 2023	Адам Н.Л.	Разработан муниципальный план по введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.3.	Разработка плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой общеобразовательной организации	Январь 2023	Руководители общеобразовательных организаций	Разработан план по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой общеобразовательной организации
1.4	Предоставление в Министерство образования и науки Алтайского края сведений об ответственных в Комитете по образованию за введение ФООП НОО, ООО, СОО	Январь 2023	Тараненко О.С.	Актуализирована база данных об ответственных за введение ФООП НОО, ООО, СОО

1.5	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах образовательных организаций	НОО - не позднее 01.04.2023 ООО и СОО - не позднее 15.06.2023	Руководители общеобразовательных организаций	Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
1.6	Участие специалистов Комитета по образованию в селекторных совещаниях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	18.01.2023 15.04.2023 17.05.2023 29.06.2023 10.08.2023	Тараненко О.С.	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на муниципальном уровне
1.7	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО	Апрель 2023 август 2023	Адам Н.Л., руководители школ	Установлен уровень готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО, выявлены ОО, требующие адресной помощи
1.8	Оснащение ОО, включая их филиалы, предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	Тараненко О.С., Крыша С.В., Руководители ОО	Материально-техническая база образовательных организаций приведена в соответствие с требованиями ФООП
1.9	Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024 г.г.	Тараненко О.С., Кизимова А.А., Руководители ОО	Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствии с ФООП
2. Методическое сопровождение				
методическое сопровождение				
2.1	Организация участия педагогов ОО в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО	по отдельному плану	Адам Н.Л., Руководители МУМО	Обеспечено методическое сопровождение педагогов
2.2	Участие заведующего ГМК Комитета по образованию в Региональной школе методиста	февраль 2023	Адам Н.Л.	Подготовлена муниципальная управленческая команда

2.3	Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	По плану ФБУ «ИСРО РАО»	Специалисты Комитета по образованию, руководители общеобразовательных организаций	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях общего образования
2.4	Консультации для педагогических работников по разъяснению рекомендаций по приведению рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО	Февраль - март 2023	Адам Н.Л., руководители МУМО	Выработан единый подход к разработке рабочих программ учебных курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО
3. Информационно-разъяснительная работа				
3.1	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, сайтах общеобразовательных организаций	Январь - февраль 2023	Адам Н.Л., Боровик О.Ю., руководители ОО	Обеспечено получение общественностью информации о подготовке ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО
3.2.	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО в СМИ	Январь - август 2023	Руководители ОО	
3.3	Проведение муниципального родительского собрания по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	март 2023	Старченко С.В.	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФООП НОО, ООО, СОО